

		文件编号	WI-PD-07
		修改版次	第1版 第1次
	采购部	页 码	第1页 共3页
	采购进度控制流程	生效日期	2017年06月01日

一、目的

为有效控制采购进度，确保供应，掌握采购时间，准确控制库存存量，降低成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。

二、适用范围

适用于与公司物料的采购进度控制相关的所有工作。

三、职责

采购部：掌握订单进度，及时进行催货，跟踪与确认每日应到物料，确保采购物料及时到位。

四、流程说明

4.1 日常订单管理

4.1.1 及时接收客服组提交的《销售订单》并进行审核；

4.1.2 根据已审核通过的《销售订单》制作《采购订单》，并与供应商联系协调订单的相关事宜。

4.1.3 与供应商签订订单后，采购部要跟踪订单的执行情况，保持同供应商的联系，确保订单能顺利执行。

4.1.4 若供应商有库存，则经过包装后送至公司；若供应商需要生产产品，则需密切关注备货进程，确保其按时交货。

4.2 订单跟踪管理

4.2.1 采购员按订单所要求的品名规格、数量、交期等进行跟踪，订单跟踪的基本要求：适当的交货时间、合格的交货质量、适当的交货地点、准确的交货数量、适当的交货价格。

4.2.2 跟踪过程中，如遇中途相关变更，立即解决，不得延误；当所需物料紧急缺货时须马上联系供应商，必要时可帮助供应商解决疑难问题，保证物料供应及时；跟踪运输过程，确保及时进行到货检验与收货入库。

4.2.3 如果供应商没有按时交货，可能会影响公司及客户的生产活动正常进行，应采取以下措施：联系供应商，获得确切的交货时间；及时通知需求部门准确的到货时间；咨询工程、技术等相关人员，看有无可替代材料；如果供应商交货超期或物料质量差，而且短期内无法改善，那么采购部应该寻求其他供应货源；实施紧急采购作业。

4.3 交期管理

4.3.1 订单下发前的交期管理

4.3.1.1 采购员应事先估算供应商生产、运输、检验等各项采购作业所需的时间，提出合理的交货期限，并在采购合同中予以注明。

4.3.1.2 采购员进行采购前应了解供应商生产产能，并请供应商提供其生产计划及交货计划。

4.3.1.3 采购员应在明确交货期限的基础上同供应商达成对交期违约责任的共识，并形成合同条款，在采购合同中予以注明。

		文件编号	WI-PD-07
		修改版次	第1版 第1次
	采购部	页 码	第2页 共3页
	采购进度控制流程	生效日期	2017年06月01日

4.3.1.4 采购部根据物料数量及性质、路途的远近、交通条件等因素选择合适的运输方式。

4.3.2 订单执行过程中的交期管理

4.3.2.1 采购员需及时掌握供应商的备货进度，分析判断是否会出现交期延迟或提前的情况。

4.3.2.2 若供应商需要支援，则公司可为其提供必要的材料、技术等。

4.3.2.3 采购员需加强交货前的跟催工作，掌握供应商的生产效率及进度状况。

4.3.3 尽量控制交期提前的情况，主要影响有：流动资金周转率下降；库存囤积、储存空间不足等。

4.4 订单变更管理

4.4.1 提出订单变更申请：订单下达后，如果采购需求发生变化，那么客服组应根据实际情况向采购部申请进行订单变更，要写明变更的具体内容，如订单品名规格变更、交货日期变更、采购数量变更等。

4.4.2 订单变更审核

4.4.2.1 采购部需审查下达的订单是否已经收货，向请购部门确认变更内容，并及时与供应商协商，确定变更事项及内容。

4.4.2.2 如果订单已经完成，那么变更内容必须受到限制；如果订单已经完成，但是因为供应商的责任造成订单变更，那么采购部可与供应商联络，办理订单变更。

4.4.3 向供应商制作订单变更手续：采购部在订单变更通过审批与供应商协商完后立即制作新的《采购订单》盖上“变更”印章，并与供应商做好重新确认工作。

4.5 订单异常处理

4.5.1 交期异常：因物料交期延后或交货数量变更无法满足需要而产生的订单异常。

4.5.1.1 采购员在下单后跟踪订单情况，掌握订单交货进度，并与供应商联络，及时获交期异常情况；发现异常后，应向采购部经理和请购部门反馈信息，以便及时进行补救或调整；同时还应积极联络相关部门进行损失费用评估，并可视情况向供应商进行索赔。

4.5.2 品质异常：产品在正常作业状态下，产生出异于平常产品的产品或状态。

4.5.2.1 供应商处发现品质异常且无法自行解决时，应及时将问题反馈给采购员，同时采购员要将情况及时反馈给采购经理，请示解决办法。

4.5.2.2 采购员与客服组或工程组协商，看能否进行特采，必要时，可召集相关人员到供应商现场协助解决品质异常问题。

4.5.3 下单异常：指由于采购人员的主观因素导致的订单下发异常。

4.5.3.1 采购员如发现订单等相关单据没能及时下发，应立即联系客服组，并将情况反馈给采购部经理。

4.5.3.2 如采购部下错订单，采购员应与供应商协商，看能否撤单，同时下发正确的订单；如不能撤单，采购部应与相关部门沟通，看能否将订单内部消化，并把信息上报采购部经理；如不能撤单且无法内部消化，产生的损失费由责任部门承担，并按公司相关规章制度对责任部门进行处罚。

4.2.4 突发异常：因不可抗拒的外力因素，或市场原材料严重紧缺等突发情况而导致订单出现异常。

4.2.4.1 出现突发异常时，采购员应及时向采购部经理汇报，并通过各种渠道了解市场行情，查看现有物料能否满足需要。

		文件编号	WI-PD-07
		修改版次	第1版 第1次
	采购部	页 码	第3页 共3页
	采购进度控制流程	生效日期	2017年06月01日

4.2.4.2 突发异常影响生产活动的正常进行时，采购员需向请购部门确认是否通过高价调拨现货或采用其他能减少公司损失的方式进行采购。

4.6 订单保管

详见《制作采购订单作业流程》

五、相关表单

5.1 《销售订单》

5.2 《采购订单》

起草	陈华玉	审核	陈华玉	批准	
----	-----	----	-----	----	--